

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по тарифам и ценовой политике  
Правительства Ленинградской области (ЛенРТК)  
О.Э.Сибиряков  
2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по топливно-энергетическому  
комплексу Правительства Ленинградской области  
А.В.Гаврилов  
2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ОАО "Коммунарные электрические сети"  
А.А.Козляков  
2015г.



Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ОАО "Коммунарные электрические сети" на 2015г., млн. рублей с НДС (скорректированный по состоянию на 30.09.2015г.)

Приложение № 1.4  
к постановлению Минэнерго России  
от 24.03.2010 г. №114

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015г. [отчетный год]										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА			
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем		
	<b>ВСЕГО,</b>		4,685	18,651	1,1713	0,375	1,1713	0,229	1,1713	16,891	1,1713	1,156		13,966							
1	Техническое перевооружение и реконструкция		1,497	1,565	0,000	0,375	0,000	0,229	0,7485	0,961	0,7485	0,000		0,068							
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		1,497	0,791	0,000	0,000	0,000	0,000	0,7485	0,791	0,7485	0,000		-0,706							
1	Модернизация оборудования, замена КТП на ТП-13, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9А		1,497	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,7485	0,000	0,7485	0,000		-1,497							Перенос сроков реализации проекта на 2016 год в связи с нехваткой денежных средств из-за несвоевременной оплаты ПАО "Ленэнерго" за оказанные услуги
	Модернизация оборудования, замена КТПН 250 кВА на КТПН 630 кВА на ТП 26/3 СНТ "Рассвет"		0,000	0,791	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,791	0,000	0,000		0,791							В связи с возникшей необходимостью по заявке потребителя СНТ "Рассвет" на увеличение мощности (копия заявки и техусловий прилагается)
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.3.	Создание систем телемеханики и связи		0,000	0,774	0,000	0,375	0,000	0,229	0,000	0,170	0,000	0,000		0,774							
2	Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская)		0,000	0,399	0,000	0,000	0,000	0,229	0,000	0,170	0,000	0,000		0,399							В связи с возникшей необходимостью по уменьшению затрат и контролем за параметрами сети дистанционно в любой момент времени
4	Установка систем автоматизации и контроля параметров сети в г. Коммунар: ТП-29, ТП-30		0,000	0,375	0,000	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,375							В связи с возникшей необходимостью по уменьшению затрат и контролем за параметрами сети дистанционно в любой момент времени
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности		0,000																		
1	Объект 1		0,000																		
2	Объект 2		0,000																		
2.	<b>Новое строительство</b>		3,188	17,086	0,000	0,000	0,789	0,000	1,199	15,930	1,200	1,156		13,898							
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				
2.2.	Прочее новое строительство		3,188	17,086	0,000	0,000	0,789	0,000	1,199	15,930	1,200	1,156		13,898							

3	Строительство ТП для электроснабжения жилых домов по пер. Восточный г. Коммунар		2,068	1,387	0,000	0,000	0,689	0,000	0,689	1,387	0,690	0,000							В связи с несвоевременной оплатой ПАО "Ленэнерго" уменьшена стоимость данного строительства, так как работы выполняются собственными силами без привлечения сторонних организаций
4	Прокладка КЛ 6кВ от ФОК до кроликофермы г. Коммунар		0,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,410	0,000	0,410	0,000							Перенос сроков реализации проекта на 2016 год в связи с нехваткой денежных средств из-за несвоевременной оплаты ПАО "Ленэнерго" за оказанные услуги
5	Монтаж защитного ограждения: ТП-26/1; ТП-26/2; ТП-26/3; ТП-26/4; ТП-21А		0,300	0,261	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,261							В связи с несвоевременной оплатой ПАО "Ленэнерго" уменьшена стоимость данного строительства, так как работы выполняются собственными силами без привлечения сторонних организаций
	Строительство ТП 26/10 для электроснабжения производственного здания по заявке потребителя Коротковой О.В.		0,000	0,245	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,245							В связи с возникшей необходимостью по заявке потребителя Коротковой О.В. (копия заявки и техусловий прилагаются)
7	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропино" Договор №39/06-15 ТП от 09.06.2015г. с ООО "Запстрой"		0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650							Заключение договора на технологическое присоединение №39/06-15 ТП от 09.06.2015г. с ООО "Запстрой" и утверждение тарифа на технологическое присоединение ЛенРПК
8	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад"		0,000	14,543	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,543	0,000	0,000							Заключение договора на технологическое присоединение №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" и утверждение тарифа на технологическое присоединение ЛенРПК
<b>3</b>	<b>Прочие капитальные вложения</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							

\* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года

\*\* - в ценах отчетного года

\*\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ